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ACTIVIDAD	
   RECURSOS	
  

APOYO	
  PROYECTOS	
  PRODUCTIVOS	
   $	
  31.231.262.030	
  

PAGO	
  INCENTIVO	
  ECONOMICO	
  
CONDICIONADO	
  A	
  LAS	
  FGB	
  N.	
  DE	
  S.	
  

$	
  23.858.640.000	
  

PAGO	
  DE	
  ACOMPAÑAMIENTO	
  A	
  LAS	
  
FGB	
  

$	
  2.238.209.552	
  

FAMILIAS	
  ATENDIDAS	
  GB+PP	
  
3.128	
  +	
  5.255	
  =	
  

8.383	
  

TOTAL	
  RECURSOS	
  N.	
  DE	
  S.	
   $	
  57.328.111.582	
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   EL	
  DEPARTAMENTO	
  DE	
  NORTE	
  
DE	
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1.	
  UBICACIÓN	
  DE	
  LAS	
  FAMILIAS	
  PFGB	
  

EJECUCION PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES	
  
DEPARTAMENTO DE: NORTE DE SANTANDER	
  

MUNICIPIO	
   FASE	
   No FAMILIAS 
VINCULADAS	
  

INCENTIVO 
ENTREGADO	
  

CONVENCION	
    IV 	
   405	
   1.420.248.000	
  

SAN CALIXTO	
    IV 	
   401	
   1.458.192.000	
  

SARDINATA	
    II 	
   995	
   9.141.600.000	
  

TEORAMA	
    II 	
   916	
   7.845.600.000	
  

TIBU	
    II 	
   416	
   3.993.000.000	
  

TOTAL	
       	
   3.128	
   23.858.640.000	
  

MUNICIPIO	
  	
   VEREDAS	
  

CONVENCION	
  

	
  ALTO	
  VENTANAS,	
  BELLA	
  UNION,	
  EL	
  HOYO,	
  EL	
  POLEO,	
  GAJO	
  MAYOR,	
  LA	
  
LAGUNA,	
  LA	
  SOLEDAD,	
  LA	
  VEGA,	
  LAS	
  MERCEDES,	
  LA	
  GUAIRA,	
  LIBANO,	
  
LUCAICAL,	
  MACANAL	
  SOLEDAD,	
  SAN	
  CAYETANO,	
  SANTA	
  CRUZ,	
  SANTA	
  

ROSA,	
  TROPICO	
  

SAN	
  CALIXTO	
  
ALGORROBOS,	
  BURGAMA,	
  CUCURINA,	
  LA	
  QUINA,	
  LA	
  TAYA,	
  
MESALLANA,	
  CASAS	
  VIEJAS,	
  SAN	
  ROQUE,	
  POTRERO	
  GRANDE,	
  

YERBABUENA.	
  

TIBU	
  
BUENOS	
  AIRES,	
  SAN	
  MARCOS,	
  EL	
  ROSARIO,	
  SAN	
  ANTONIO,	
  SAN	
  

MARTIN,	
  SAN	
  ISIDRO,	
  SAN	
  LUIS	
  PACCELLY,	
  SAN	
  FRANCISCO	
  JAVIER,	
  
SANTA	
  CRUZ.	
  

TEORAMA	
  

EL	
  JUNCAL,	
  CUATRO	
  ESQUINAS	
  ALTA,	
  EL	
  DIAMANTE,	
  LOS	
  PULPITOS,	
  EL	
  
LIMON,	
  ESTRELLA	
  BAJA,	
  SAN	
  FRANCISCO,	
  GUADUAS,	
  LOS	
  RANCHOS,	
  
JURISDICCIONES,	
  MIRACOTE,	
  GURAPALES,	
  PANTANO,	
  SAN	
  JUAN	
  DE	
  

DIOS.	
  

SARDINATA	
  

ABEJALES,	
  BUENOS	
  AIRES,	
  CAMPO	
  RICO,	
  CAÑO	
  GRANDE,	
  CASCAJAL,	
  
CHIQUINQUIRA,	
  CHORRERON,	
  LA	
  CEIBA,	
  CRISTALINA,	
  EL	
  CERRO,	
  EL	
  

COMIENZO,	
  EL	
  PARAMO,	
  EL	
  PROGRESO,	
  EL	
  REPOSO,	
  EL	
  RODEO,	
  JERICO,	
  
JORDAN	
  BAJO,	
  JORDANCITO	
  ALTO,	
  LA	
  CHAPOLITA,	
  LA	
  FORZOSA,	
  LA	
  
FRIA,	
  LA	
  PITA,	
  LAS	
  VEGAS,	
  MIRAFLORES,	
  PARAMILLO,	
  PLANADAS,	
  

PUENTE	
  PIEDRA,	
  SAN	
  ALEJO,	
  SAN	
  BENITO,	
  SAN	
  JUAN,	
  SAN	
  VICENTE,	
  
SANTA	
  CRUZ,	
  SANTA	
  MARIA,	
  SANTA	
  ROSA,	
  VALDERRAMA.	
  

NOTA:	
  En	
  la	
  actualidad	
  no	
  hay	
  familias	
  acYvas	
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1.	
  UBICACIÓN	
  DE	
  LAS	
  FAMILIAS	
  PPP	
  2011	
  -­‐	
  2012	
  

No.	
   PROYECTO	
   MUNICIPIO	
   VEREDAS	
  

1	
   Alianza	
  producYva	
  Cacao	
  Asocacao	
   La	
  Esperanza	
   18	
  

2	
   Alianza	
  producYva	
  Cacao	
  Asocamar	
   Tibu	
  y	
  Sardinata	
   33	
  

3	
   Alianza	
  producYva	
  Leche	
  Asopromuca	
   Tibu	
   10	
  

4	
   Proyecto	
  Cacao	
  Ecopetrol	
  /	
  	
  Fundescat	
   Tibu	
  y	
  Sardinata	
   40	
  

5	
   Alianza	
  producYva	
  Cacao	
  Coomvesap	
   Teorama,	
  El	
  Carmen	
  y	
  San	
  Calixto	
   75	
  

6	
   Alianza	
  producYva	
  Cacao	
  Aprasef	
   Convención	
   20	
  

7	
   Proyecto	
  asistencia	
  técnica	
  CPGA	
  Ocaña	
   Prov.	
  Ocaña	
  (Teorama,	
  El	
  Carmen,	
  
San	
  Calixto,	
  Convención	
  y	
  Hacarí)	
   110	
  

8	
   Proyecto	
  asistencia	
  técnica	
  palma	
  -­‐	
  Asogpados	
  Dos	
   Cucuta,	
  Sardinata	
  y	
  Tibu	
   39	
  

9	
   Proyecto	
  asistencia	
  técnica	
  apicultura	
  -­‐	
  Cooprocosar	
   Sardinata	
   18	
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2.	
  INCENTIVO	
  ECONOMICO	
  ENTREGADO	
  PFGB	
  

DEPARTAMENT
O	
   MUNICIPIO	
  

FGB POR FASES	
  
TOTAL 

FAMILIAS 
FIRMANTES	
  

INCENTIVO ECONOMICO ENTREGADO POR FASES	
  
TOTAL 

CONCILIADO	
  
II	
   III	
   IV	
   II	
   III	
   V	
  

NORTE DE 
SANTANDER	
  

CONVENCIÓN	
    	
    	
   404	
   404	
    	
    	
   1,420,248,000	
   1,420,248,000	
  

SAN CALIXTO	
    	
    	
   401	
   401	
    	
    	
   1,458,192,000	
   1,458,192,000	
  

SARDINATA	
   994	
    	
    	
   994	
   9,141,600,000	
    	
    	
   9,141,600,000	
  

TEORAMA	
   913	
    	
    	
   913	
   7,845,600,000	
    	
    	
   7,845,600,000	
  

TIBÚ	
   277	
   139	
    	
   416	
   2,763,000,000	
   1,230,000,000	
    	
   3,993,000,000	
  

TOTAL	
   2,184	
   139	
   805	
   3,128	
   19,750,200,000	
   1,230,000,000	
   2,878,440,000	
   23,858,640,000	
  

Es	
   decir	
   que	
   en	
   los	
   municipios	
   de	
   Fase	
   IV	
   (Convención	
   y	
   San	
   Calixto);	
   cada	
   familia	
   que	
   haya	
  
cumplido	
  con	
  todos	
  los	
  requisitos	
  y	
  no	
  haya	
  sido	
  deserYficada	
  nunca,	
  recibió	
  un	
  incenYvo	
  total	
  de	
  
$3.672.000	
  y	
  en	
  los	
  municipios	
  de	
  Fase	
  II	
  y	
  III	
  (Sardinata,	
  Teorama	
  y	
  Tibu)	
  recibió	
  un	
  incenYvo	
  total	
  
de	
  $10.800.000.	
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2.	
  INCENTIVO	
  ECONOMICO	
  ENTREGADO	
  PPP	
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3.	
  SEGURIDAD	
  ALIMENTARIA	
  
Dado	
  a	
  que	
  en	
  el	
  departamento	
  Norte	
  de	
  Santander	
  el	
  PFGB	
  se	
  implementó	
  de	
  acuerdo	
  con	
  las	
  fases	
  II,	
  III	
  y	
  
IV,	
   en	
   las	
   cuales	
   el	
  modelo	
   no	
   incluía	
   la	
   estrategia	
   de	
   “Seguridad	
  Alimentaria”;	
   no	
   se	
  Yene	
   información	
   al	
  
respecto.	
   	
   En	
   este	
   senYdo,	
   se	
   aclara	
   que	
   la	
   ejecución	
   de	
   los	
   ahorros	
   de	
   las	
   familias	
   fue	
   dirigida	
   al	
  
fortalecimiento	
   de	
   iniciaYvas	
   producYvas	
   que	
   ya	
   venían	
   desarrollando	
   en	
   sus	
   predios,	
   a	
   través	
   del	
  
establecimiento	
  de	
  los	
  Planes	
  de	
  Inversión	
  por	
  finca.	
  

4.	
  INICIATIVA	
  PRODUCTIVA	
  IMPLEMENTADA	
  POR	
  FAMILIA	
  –	
  PFGB	
  

LINEA PRODUCTIVA	
   MUNICIPIO / Nro. DE FAMILIAS	
  
TIBU	
   SAN CALIXTO	
   CONVENCION	
  

CAFÉ	
   0	
   222	
   121	
  
SILVOPASTORIL	
   158	
   32	
   53	
  
CAÑA	
   21	
   0	
   47	
  
CACAO	
   140	
   38	
   34	
  
TIERRAS	
   83	
   62	
   117	
  
HORTOFRUTÍCOLA	
   0	
   26	
   6	
  
MEJORAMIENTO 
VIVIENDA	
   6	
   18	
   10	
  

INVERSION VEREDAL	
   7	
   2	
   4	
  
TOTAL	
   415	
   400	
   392	
  

Total	
  Ahorros	
  inverIdos	
  en	
  los	
  5	
  municipios:	
  
$5.599.489.493	
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4.	
  PROYECTOS	
  PRODUCTIVOS	
  /	
  ALIANZAS	
  PRODUCTIVAS	
  

ALIANZAS	
  PRODUCTIVAS	
  
DEPARTAMENTO	
  NORTE	
  DE	
  SANTANDER	
  

Convocatorias	
  2009,	
  	
  2010	
  y	
  2011	
  

MUNICIPIO	
   PRODUCTO	
   VALOR	
  PROYECTO	
   OBJETO	
   APORTE	
  ACCION	
  
SOCIAL	
  -­‐	
  DPS	
   AREA	
   FAMILIAS	
  

TEORAMA,	
  SAN	
  
CALIXTO	
  Y	
  EL	
  
CARMEN	
  

CACAO	
   $	
  3.866.193.000	
   MEJORAMIENTO	
  CONDICIONES	
  
COSECHA	
  Y	
  POSCOSECHA	
  (CALIDAD)	
   $	
  95.000.000	
   272	
   136	
  

LA	
  ESPERANZA	
   CACAO	
   $	
  790.807.000	
   MEJORAMIENTO	
  CONDICIONES	
  
COSECHA	
  Y	
  POSCOSECHA	
  (CALIDAD)	
   $	
  55.173.000	
   112,15	
   75	
  

TIBU	
   CACAO	
   $	
  1.007.155.000	
   MEJORAMIENTO	
  PRODUCCION	
  Y	
  
COMERCIALIZACION	
   $	
  54.900.000	
   200	
   61	
  

CONVENCION*	
   CACAO	
   $	
  2.240.301.250	
   MEJORAMIENTO	
  CONDICIONES	
  
COSECHA	
  Y	
  POSCOSECHA	
  (CALIDAD)	
   $	
  45.000.000	
   130	
   65	
  

TIBU*	
   PALMA	
   $	
  4.908.363.600	
   MEJORAMIENTO	
  PRODUCCION	
  Y	
  
COMERCIALIZACION	
   $	
  71.400.000	
   816	
   102	
  

TIBU**	
   LECHE	
   $	
  695.306.000	
   MEJORAMIENTO	
  PRODUCCION	
  Y	
  
COMERCIALIZACION	
   $	
  54.603.000	
   0	
   38	
  

TIBU	
   CACAO	
   $	
  1.119.330.000	
   MEJORAMIENTO	
  PRODUCCION	
  Y	
  
CERTIFICACION	
  RA	
   $	
  49.000.000	
   350	
   70	
  

TOTAL	
   $	
  14.627.455.850	
   	
  	
   $	
  425.076.000	
   1880,2	
   547	
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4.	
  PROYECTOS	
  PRODUCTIVOS	
  /	
  INTERVENCION	
  ACTUAL	
  

No.	
   PROYECTO	
   MUNICIPIOS	
   EJECUTOR	
   VALOR	
  	
  APORTE	
  DPS	
   No.	
  
FLIAS	
   No.	
  Has.	
   OBSERVACION	
  

1	
   Alianza	
  producYva	
  Leche	
  Asopromuca	
   Tibu	
   Asopromuca	
  /	
  
Fundescat	
   $	
  54.603.000	
   38	
   NA	
  

En	
  ejecución	
  -­‐	
  No	
  se	
  han	
  
desembolsado	
  los	
  recursos	
  del	
  

DPS	
  

2	
   Proyecto	
  Cacao	
  Ecopetrol	
  /	
  	
  Fundescat	
   Tibu	
  y	
  Sardinata	
   Fundescat	
  	
  	
  	
   $	
  100.000.000	
   100	
   300	
   En	
  ejecución	
  	
  	
  

3	
   Alianza	
  producYva	
  Cacao	
  Coomvesap	
  
Teorama,	
  El	
  
Carmen	
  y	
  San	
  

Calixto	
  

Coomvesap	
  /	
  CPGA	
  
Ocaña	
   $	
  95.000.000	
   136	
   272	
   En	
  ejecución	
  	
  (Esta	
  en	
  su	
  fase	
  

final)	
  

4	
   Alianza	
  producYva	
  Cacao	
  Asocacao	
   La	
  Esperanza	
   Asocacao	
  /	
  CPGA	
  
Ocaña	
   $	
  55.173.000	
   75	
   112,15	
  

En	
  ejecución	
  -­‐	
  No	
  se	
  han	
  
desembolsado	
  los	
  recursos	
  del	
  

DPS	
  

5	
   Alianza	
  producYva	
  Cacao	
  Asocamar	
   Tibu,	
  Sardinata	
   Asocamar	
  /	
  Fundescat	
   $	
  54.900.000	
   61	
   200	
  
En	
  ejecución	
  -­‐	
  No	
  se	
  han	
  

desembolsado	
  los	
  recursos	
  del	
  
DPS	
  

6	
   Alianza	
  producYva	
  Cacao	
  Aprasef	
   Convención	
   Aprasef	
  /	
  CPGA	
  Ocaña	
   $	
  35.600.000	
   64	
   130	
  
En	
  ejecución	
  -­‐	
  No	
  se	
  han	
  

desembolsado	
  los	
  recursos	
  del	
  
DPS	
  

7	
   Proyecto	
  asistencia	
  técnica	
  CPGA	
  Ocaña	
   Prov.	
  Ocaña	
  	
   CPGA	
  Ocaña	
  /	
  UNODC	
   $	
  120.000.000	
   380	
   1.400	
   En	
  ejecución	
  	
  	
  

8	
   Proyecto	
  asistencia	
  técnica	
  palma	
  -­‐	
  Asogpados	
  Dos	
   Tibu	
   Asogpados	
  Dos	
  /	
  
UNODC	
   $	
  109.920.147	
   344	
   4.800	
   En	
  ejecución	
  	
  	
  

9	
   Proyecto	
  asistencia	
  técnica	
  apicultura	
  -­‐	
  Cooprocosar	
   Sardinata	
   Cooprocosar	
  /	
  UNODC	
   $	
  56.508.000	
   52	
   NA	
   En	
  ejecución	
  	
  	
  

TOTAL	
   $	
  681.704.147	
   1.250	
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4.	
  GESTION	
  DE	
  CREDITOS	
  

 Total 
SOLICITUDES 

 Total VALOR 

 SOLICITUDES  VALOR  SOLICITUDES  VALOR  SOLICITUDES  VALOR  SOLICITUDES  VALOR  SOLICITUDES  VALOR 

CONVENCIÓN 3                     6,000,000     10                   39,500,000   13                   45,500,000   

EL CARMEN 1                     10,000,000   1                     6,400,000     1                     10,000,000   3                     26,400,000   
RIO DE ORO 1                     10,000,000   1                     10,000,000   3                     30,000,000   1                     6,400,000     3                     34,800,000   9                     91,200,000   

TEORAMA 3                     12,000,000   13                   61,300,000   16                   73,300,000   

TIBU 8                     124,700,000 2                     42,200,000   3                     49,500,000   10                   145,500,000 23                   361,900,000 
15                  152,700,000 1                     10,000,000   32                   205,800,000 5                     62,300,000   14                   190,300,000 67                   621,100,000 

 MUNICIPIO 

GESTIÓN	
  DE	
  CREDITOS
DEPARTAMENTO	
  NORTE	
  DE	
  SANTANDER

 APROBADO  DESEMBOLSADO  DEVUELTO  NEGADO  TRAMITE 

MUNICIPIO Nro.	
  CREDITOS VALOR
CONVENCION 126 1,288,600,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
TEORAMA 93 782,700,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
SAN	
  CALIXTO 61 588,000,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
RIO	
  DE	
  ORO 64 680,500,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
EL	
  CARMEN 35 348,600,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
HACARI 32 326,300,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
TOTAL 411 4,014,700,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

TOTAL	
  CREDITOS	
  DESEMBOLSADOS

MUNICIPIO Nro.	
  ICR VALOR
CONVENCION 125 719,216,480.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
SAN	
  CALIXTO 49 384,120,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
TEORAMA 44 325,819,200.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
RIO	
  DE	
  ORO 29 229,320,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
EL	
  CARMEN 22 163,580,000.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
HACARI 11 87,528,048.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
TOTAL 280 1,909,583,728.00	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

TOTAL	
  ICR	
  OTORGADOS
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5.	
  CAPACITACIONES	
  RECIBIDAS	
  –	
  METODOLOGIA	
  ECA’S	
  

COMPONENTE	
  TECNICO:	
  
§ Manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo. 
§ Control de Arvenses 
§ Nutrición de las especies que conforman el sistema 
agroforestal 
§ Manejo de sombríos. 
§ Realización de las diferentes podas necesarias en el 
cultivo. 
§ Podas de Formación y Sostenimiento. 
§ Podas de Rehabilitación. 
§ Fertilización en el cultivo. 
§ Manejo de cosecha y poscosecha 
§ Implementación de la BPA 
§ Uso y manejo seguro de agroquímicos para la protección 
de cultivos. 
§ Construcción y manejo de viveros en finca. 
§ Injertación. 
§ Elaboración y aplicación de abonos orgánicos sólidos 
§ Elaboración y aplicación de abonos orgánicos líquidos 
§ Importancia de las certificaciones, especialmente la 
Norma de Agricultura Sostenible. 
§ Certificación de fincas en la Norma RAS 
§ Manejo integral de la colmena (Apicultura). 
§ Profilaxis. (Apicultura).	
  

COMPONENTE	
  ORGANIZACIONAL:	
  
§ Capacitación	
  y	
  autogesYón	
  –	
  negociación.	
  
§ Manejo	
  de	
  herramienta	
  de	
  seguimiento	
  de	
  costos	
  y	
  
ventas	
  
§ Entorno	
  de	
  la	
  Organización:	
  Clima	
  organizacional,	
  
Factores	
  internos	
  y	
  Factores	
  externos	
  e	
  incerYdumbre	
  
§ Resolución	
  de	
  conflictos	
  
§ Administración,	
  Organización	
  y	
  Planeación	
  Estratégica:	
  
Misión	
  (Matriz	
  DOFA),	
  Plan	
  estratégico,	
  Limitaciones	
  y	
  
recomendaciones	
  
§ Cultura	
  Organizacional:	
  Creación	
  y	
  sostenimiento	
  de	
  la	
  
cultura	
  organizacional	
  y	
  Liderazgo	
  
§ Relaciones	
  humanas:	
  interacción	
  social	
  y	
  relaciones	
  
humanas	
  en	
  empresas	
  e	
  insYtuciones	
  
§ Relaciones	
  publicas	
  y	
  comunicación	
  estratégica.	
  
§ Conducta	
  éYca	
  y	
  responsabilidad	
  social	
  
§ Manejo	
  básico	
  de	
  Word,	
  Excel	
  y	
  contabilidad	
  (Juntas	
  
DirecYvas)	
  
§ Auditoria	
  y	
  normas	
  de	
  control	
  (Juntas	
  DirecYvas	
  y	
  
Gerentes)	
  
§ Responsabilidad	
  legal	
  de	
  las	
  asociaciones.	
  
§ Administración	
  y	
  contabilidad	
  -­‐	
  formulación	
  de	
  proyectos	
  
§ Empresarización	
  
§ Como	
  exportar	
  en	
  Colombia	
  

COMPONENTE	
  AMBIENTAL:	
  
• Definición	
  y	
  socialización	
  plan	
  ambiental.	
  
• NormaYvidad	
  ambiental	
  
• Manejo	
  de	
  residuos	
  sólidos	
  y	
  líquidos	
  
• Programa	
  sensores	
  
• CerYficación	
  de	
  finca	
  norma	
  ras	
  
• Crear	
  una	
  conciencia	
  segura	
  y	
  
responsablemente	
  en	
  el	
  uso	
  de	
  plaguicidas.	
  
• Elaboración	
  de	
  pasta	
  cicatrizante,	
  
compostaje	
  y	
  lombrizarios	
  
• Deforestación	
  y	
  conservación	
  del	
  medio	
  
ambiente	
  
• Conservación	
  y	
  protección	
  de	
  recursos	
  
naturales	
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6.	
  EVIDENCIAS	
  /	
  REGISTRO	
  FOTOGRAFICO	
  

Foto 1. ECA Técnica Cacao – Municipio de 
Convención.  Proyecto Alianza Aprasef	
  

Foto 2. ECA Técnica Apicultura – Municipio 
de Sardinata.  Proyecto Cooprocosar 

	
  

Foto 3. Asistencia técnica Palma – Municipio 
de Tibu.  Proyecto Asogpados Dos.	
  

Foto 4.  Bodega de cacao de Asocati – 
Municipio de Tibu	
  

Foto 5. Asistencia técnica Apicultura – Municipio 
de Sardinata.  Proyecto Cooprocosar. 

 

Foto 6. Marquesina Doris María Lemus –  Municipio 
de Teorama. Allianza Coomvesap	
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Nombre Alianza

No.  y año del convenio 06-002-11 / 2011

Fecha de corte. Año-Mes

OGA

Prog

Producto esperado                   de la 
actividad.                              

Descripción y unidad de medida

Cantidad 
Anual Real Prog. Real

0.0

P 4 4 5.5 13.5

R 0

P 27 27

R 0

0.0

P 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

R 0

P 35 35 40 40 150

R 0

0.0

P 1.7 2.4 2.7 1.7 2.4 2.7 1.8 3.5 18.9

R 0

0.0

P 37 38 75

R 0

0.0

P 75 75 75 75 75 75 75 75 600

R 0

P 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 1001

R 0

0.0

ene-11

Capacitaciones

Producción

75 0% 100%

Construcción de Unidades de 
Beneficio

ACTIVIDADES DE CAPACITACION y ASISTENCIA TECNICA

sep-10

Meta Física Anual - Indicador 

Fortaleciimiento del sector cacaotero mediante el sostenimiento y beneficio de 112,5 hectáreas de cacao pertenecientes a familias asociadas a Asocacao en el municipio de La Esperanza, departamento Norte 
de Santander. 

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE OCAÑA Y SUR DEL CESAR Y BOLIVAR

Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña, Sur del Cesar y Bolivar - Centro de Gestión Agroempresarial y Desarrollo Rural 

0%

75

18.9

No de productores con cajones de 
fermentación  (Cajón de 2 X 1 X 1 con 
divisiones internas) y marquesinas de 

secado (Marquesina de 15 m² con 
cubierta de Agrolene)

Producción de cacao esperada (0,3 
ton/ ha /año), de 63 has que tiene entre 

24 y 36 para un total de 18.9 ton

Avance al corte
Acum.    Al 

cortemay-10 jun-10 oct-10 dic-10nov-10 abr-11ago-10

Cumplimiento del Plan Técnico (Calificación 1 a 10)*

ACTIVIDADES DE COSECHA

0%

No de productores capacitados en 8 
sesiones en temas de  Aplicación de 

correctivos/elaboración y aplicación de 
abonos (1 sesion), Elaboración  y 

Aplicación abonos orgánicos y 
fertilización de cultivos (1 sesiòn), 

Control de malezas – Manejo integrado 
de plagas y enfermedades (2 

sesiones), Mantenimiento de cultivos 
(Podas) (2 sesiones) y Adecuación del 
producto – Procesamiento (selección y 

clasificación) – Control de calidad  - 
Empaque y despacho (venta) (2 

sesiones)

ACTIVIDADES DE POS-COSECHA E INVERSION

Aplicación del Plan de 
fertilización

No. de Productores que Aplican el plan 
de fertilización (correctivos 2 
aplica/año, bio-fertilizantes 2 

aplica/año, T-18 1 aplica/año, Abono 
organico 2 aplica/año)

100%

100%

150

PLAN OPERATIVO ANUAL

ACTIVIDADES ESTABLECIMIENTO CULTIVO

Establecimiento cultivo No. Hectáreas sembrada (0,5 has x 27 
productores) 13.5 0%

jul-10

No. y fecha acta de CDA de aprobación 
del POA
Diligenció (Responsable 
acompañamiento OGA):

feb-11 mar-11 Acum. Total

*Calculado a partir del promedio ponderado de cumplimiento de metas según programación

Acum. 
Historico 
anterior al 

POA

100%

Actividades del componente 
TECNICO PRODUCTIVO

Asistencia técnica directa
No de productores visitados por el 
tecnico de campo 66 mensuales y 
visitas del Ing Agron 25 mensuales

1001 0%

0% 100%

100%0%600

100%

Manejo Integrado del Cutlivo de 
Cacao

Aplicación del Plan de 
fertilización

No. de Productores que Aplican el plan 
de fertilización (correctivos -

aplica/siembra, roca fosforica- 
aplica/siembra y Abono organico -

aplica/año)

27 0% 100%

ACTIVIDADES SOSTENIMIENTO DE CULTIVO

No. de Productores que realizan 
Manejo Integrado del Cultivo (control 

fitosanitario y labores culturales)
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7.	
  PRINCIPALES	
  LOGROS	
  /	
  COMPONENTE	
  PRODUCTIVO	
  

ü Se apoyo el establecimiento, renovación y sostenimiento de 4.934 has de cacao;  912 has de café y 6.900 has de palma para beneficiar a 
2540, 1017 y 1175 familias, respectivamente.  Adicionalmente se apoyo el mejoramiento de la infraestructura productiva. 
ü Se apoyaron a 393 familias en proyectos silvopastoriles y 64 en la línea de apicultura. 
ü La gran participación de los agricultores a las diferentes actividades realizadas por los equipos técnicos, mostrando interés por los temas 
tratados y aplicándolos a sus cultivos. 
ü Aplicación de las recomendaciones dadas por los técnicos en cuanto al manejo de sus cultivos y asociaciones. 
ü Mejoramiento de las condiciones fitosanitarias de los cultivos atendidos. 
ü Incremento en los volúmenes de producción. 
ü Mejoramiento de los procesos de beneficio y calidad del grano de cacao. 
ü Disminución de stress Hídrico durante periodo seco de verano. 
ü Desarrollo de las labores culturales oportuna y adecuadamente y bajo las recomendaciones del equipo técnico. 
ü Conocimiento por parte de los productores de las condiciones agronómicas que se le deben brindar al cultivo. 
ü Fortalecimiento del sector cacaotero y palmero en el departamento, a través de la integración de las organizaciones de productores de 
cacao. 
ü Organizaciones apropiadas, empoderadas de su propio desarrollo, en la cual se están generando y fortaleciendo sus capacidades 
empresariales y administrativas. 
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7.	
  PRINCIPALES	
  LOGROS	
  /	
  COMPONENTE	
  ORGANIZACIONAL	
  

ü Más de 30 organizaciones en líneas productivas de cacao, palma, miel, silvopastoril, caña, y café. 
ü Participación activa y dinámica de las  familias beneficiarias en PPP y PFGB. 
ü Mejor concepción de la cultura de la legalidad en la región y credibilidad en la inversión del Estado.   
ü Mejor capacidad de gestión de la comunidad. 
ü Conformación y consolidación de la cadena productiva del cacao a nivel departamental, liderado por organizaciones beneficiarias de 
desarrollo alternativo.  
ü Fortalecimiento del fondo rotatorio de las diferentes asociaciones. 
ü Recursos propios para procesos de asistencia técnica.. 
ü Gestión de créditos y acceso al ICR. 
ü Implementación de almacenes de insumos de las organizaciones. 
ü Certificación de 50 familias cacaoteras con el sello Rainforest Alliance. 
ü Generación de habilidades gerenciales y administrativas por parte de los beneficiarios en cada una de las organizaciones. 
ü Comercialización colectiva. 
ü Fortalecimiento en los aspectos comerciales. administrativos. financieros. elaboración de planes de negocios. calidad. resolución de 
conflictos. 
ü Intercambio de experiencias entre organizaciones de cacao y palma. 
ü Acompañamiento a la Cooperativa de Caficultores en proceso de certificación ISO 9001. 
ü Gestión con el programa Computadores para Educar. 
ü Gestión de donaciones.	
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7.	
  PRINCIPALES	
  LOGROS	
  /	
  COMPONENTE	
  AMBIENTAL	
  

ü Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en los beneficiarios de desarrollo alternativo. 
ü Preservación y conservación de las cuencas hidrográficas dentro del desarrollo alternativo. 
ü Campañas de reforestación y ejercicios de educación ambiental. 
ü Articulación de acciones con Corponor. 
ü Educación ambiental a las nuevas generaciones de las zonas intervenidas por el desarrollo alternativo. 
ü Reducción y uso adecuado de insumos químicos. 
ü Implementación de la utilización de insumos orgánicos. 
ü Conservación de hectáreas. 

8.	
  PRINCIPALES	
  DIFICULTADES	
  
Ø Los problemas de orden público que afectan la región del Catatumbo, particularmente en el sector rural, dificultando la 
movilización a las veredas para la realización de visitas y la ejecución de ECAS. 
Ø Comunidad bastante afectada por el accionar y las ideologías de los grupos terroristas. 
Ø La disminución del precio promedio del cacao, lo que ha generado cierta desmotivación en los productores y preocupación por 
la disminución de ingresos mensuales por ventas del producto. 
Ø Mal estado de las vías. 
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9.	
  SUGERENCIAS	
  (DEBILIDADES	
  Y	
  FORTALEZAS)	
  
FORTALEZAS 

  
ü Ubicación geográfica. 
ü Potencial agropecuario. 
ü Recursos naturales de la zona. 
ü Clima favorable para cultivos permanentes y transitorios. 
ü Cercanía a otros mercados importantes como Bucaramanga, Barranca, Cúcuta y la Costa Atlántica. 
ü Presencia de entidades del orden nacional en la zona. 
ü Interés de la población rural por participar de programas sociales.  
ü La comercialización de cacao realizada en cada una de las asociaciones a pesar de la inestabilidad de los precios. 
ü El entusiasmo de los productores en la participación y desarrollo de las diferentes actividades de los proyectos. 
  

DEBILIDADES 
  
Ø Infraestructura y servicios públicos. 
Ø No existen procesos agroindustriales. 
Ø Poca productividad en las actividades económicas existentes. 
Ø Baja calidad de vías secundarias y terciarias. 
Ø Poco o nulo trabajo en ciencia y tecnología. 
Ø A pesar que las asociaciones han recibido capacitaciones en cuanto al fortalecimiento administrativo, aun se encuentran débiles en cuanto a toma de 
decisiones por si solos y en cuanto al nivel de liderazgo, ya que la mayoría posee un nivel de escolaridad baja.  



Muchas	
  gracias	
  !	
  	
  


